

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії
Софіївської селищної територіальної громади за 2025 рік

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/проект місцевого (регіонального) розвитку	Строк реалізації заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку		Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку	Стан виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку
			план	факт	план	факт		
	Операційна ціль 1.1: Забезпечення рівного доступу до медичних та соціальних послуг	Мобільні медичні послуги для сільських жителів	2025 – 2027 роки		6000	0	Кількість виїздів мобільної клініки на рік — мінімум 50 виїздів. Кількість мешканців, які отримали медичні послуги — 3000 осіб на рік. Кількість проведених вакцинацій — 500 на рік. Зменшення кількості звернень до лікарень із ускладненими захворюваннями — на 10% за 2 роки. Рівень задоволення мешканців сільських населених пунктів	Дані станом на 01.09.2025 року. Кількість виїздів мобільної групи у 2025 році склало – 32. Кількість мешканців які отримали медичні послуги – 85 осіб. Кількість проведених вакцинацій - 13. Кількість звернень

							доступністю медичних послуг — мінімум 80% за результатами опитування.	до лікарень із ускладненими захворюваннями — 0.
	Операційна ціль 1.1: Забезпечення рівного доступу до медичних та соціальних послуг	Психологічна допомога для населення	2025 – 2027 роки		4500	0	Кількість консультацій та психотерапевтичних сесій — не менше 500 на рік. Рівень задоволення психологічною допомогою серед мешканців — щонайменше 80%. Зниження кількості випадків тривожних та депресивних станів серед бенефіціарів проєкту — мінімум на 15%. Кількість освітніх заходів з підтримки психологічного здоров'я — мінімум 10 на рік. Відгуки бенефіціарів, які демонструють позитивний вплив проєкту на їх емоційний стан.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 1.2: Розвиток програм соціальної інтеграції та адаптації	Створення центру психологічної та реабілітаційної підтримки ветеранів та їх сімей	2025 – 2027 роки		5000	0	Кількість ветеранів та членів сімей, які отримали психологічну допомогу — мінімум 200 осіб на рік. Кількість проведених сеансів психотерапії та реабілітаційних заходів — мінімум 100 на рік. Кількість тренінгів і груп підтримки для ветеранів —	Проект перенесено на 26-27 роки.

							мінімум 10 на рік. Зменшення рівня посттравматичних стресових розладів серед ветеранів за результатами оцінки — на 15% за 2 роки.	
Операційна ціль 1.2: Розвиток програм соціальної інтеграції та адаптації	Програма реабілітації ветеранів	2025 – 2027 роки		6500		Кількість ветеранів, що пройшли програму реабілітації — мінімум 100 осіб на рік. Зниження рівня симптомів ПТСР та депресивних станів серед учасників програми — мінімум на 20%. Кількість проведених психологічних та фізичних консультацій — мінімум 400 на рік. Позитивні відгуки учасників програми про покращення фізичного та емоційного стану — не менше 85%. Кількість заходів з соціальної адаптації та інтеграції ветеранів — мінімум 10 на рік.	Проект перенесено на 26- 27 роки.	
Операційна ціль 1.2: Розвиток програм соціальної інтеграції та адаптації	Центр підтримки сім'ї та дітей	2025 – 2027 роки		4500		Кількість сімей, які отримали послуги в центрі — 300 сімей на рік. Кількість проведених психологічних консультацій — мінімум 150 на рік. Кількість юридичних	Проект перенесено на 26- 27 роки.	

							консультацій — мінімум 50 на рік. Проведено 10 тренінгів для батьків на тему виховання та комунікації з дітьми на рік. Позитивні зміни у сімейних стосунках за результатами опитування клієнтів центру — на 20% за 2 роки.	
	Операційна ціль 1.3: Підтримка і розвиток професійного потенціалу мешканців	Стартап-інкубатор для молоді	2025 – 2027 роки		5000		Кількість молодих людей, які взяли участь у програмі інкубатора — не менше 50 осіб. Кількість успішно запущених стартапів — мінімум 10. Кількість нових робочих місць, створених у результаті стартапів — мінімум 30. Кількість інвесторів та фінансових організацій, залучених до підтримки стартапів — мінімум 5. Збільшення рівня підприємницької активності серед молоді на 20%.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 1.3: Підтримка і розвиток професійного потенціалу мешканців	Клуб активного довголіття для людей похилого віку	2025 – 2027 роки		3000		Кількість учасників клубу — не менше 150 осіб на рік. Кількість проведених культурних, спортивних та освітніх заходів — не менше 50 на рік.	Дані станом на 01.09.2025 року. У Софіївському Центрі культури та дозвілля

							Зменшення кількості звернень до медичних установ через психосоматичні розлади у літніх людей на 15%. Залучення не менше 20 волонтерів для підтримки клубу.	функціонує клуб для людей похилого віку «Вечірній кут», учасниками якого є 35 людей пенсійного віку. Засідання клубу відбуваються 1 раз на квартал, за рік-4. Учасники клубу в 2024 році брали активну участь в 18 культурно-мистецьких заходах. У Софіївській центральній бібліотеці спеціальних клубів для людей похилого віку немає. В бібліотеці функціонують 2 клуби за інтересами-жіночий клуб «Гармонія» та
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								літературно-мистецький салон «Натхнення». Люди пенсійного віку є активними їх учасниками. Всього в цих клубах постійно беруть участь 23 особи даної категорії. Засідання клубів за інтересами в 2024 році проходило по 12 разів на рік. Для підтримання роботи клубів за інтересами постійно залучаються волонтери, не менше, ніж 10 осіб.
Операційна ціль 1.4: Створення привабливих умов для проживання та праці	Створення швейного кооперативу у Софіївській ТГ	2025 – 2027 роки		4000		Кількість створених робочих місць — не менше 20 осіб. Кількість осіб, що пройшли навчання та отримали нові	Проект перенесено на 26-27 роки.	

							навички — не менше 25 осіб. Обсяг виробленої продукції на рік — мінімум 1000 одиниць. Збільшення доходів учасників кооперативу на 30% протягом першого року роботи. Кількість контрактів на збут продукції — мінімум 5 на рік.	
Операційна ціль 1.4: Створення привабливих умов для проживання та праці	Соціальне житло для вразливих груп населення	2025 – 2027 роки		20000	600	Кількість житлових одиниць, побудованих або реконструйованих для ВПО та інших вразливих груп — мінімум 50. Кількість людей, які отримали тимчасове житло — не менше 200 осіб. Кількість соціальних послуг, наданих мешканцям житла — не менше 150 консультацій на рік. Зменшення кількості бездомних серед ВПО та вразливих груп на 20%.	Виділено кошти на виготовлення ПКД для будівництва житла ВПО. Будівництво перенесено на 26-27 роки.	
	Створення патронатної сім'ї	2026-2027 роки		70000			Новий проект, який запропоновано робочою групою внести до плану заходів	
	Придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт	2026-2027 роки		2860000			Новий проект, який	

		та дітей, позбавлених батьківського піклування						запропоновано робочою групою внести до плану заходів
		Придбання житлового приміщення (будинку) для створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ).	2026-2027 роки		15000000			Новий проект, який запропоновано робочою групою внести до плану заходів
	Операційна ціль 1.4: Створення привабливих умов для проживання та праці	Громадська кухня для соціально незахищених	2025 – 2027 роки		2500		Кількість наданих безкоштовних обідів — не менше 30 000 за рік. Кількість зареєстрованих учасників волонтерської програми — не менше 50 осіб. Залучення місцевих підприємців до постачання продуктів — не менше 5 партнерів. Проведення не менше 10 консультацій для соціально незахищених осіб на місяць.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 2.1: Зміна парадигми місцевої економіки, розвиток сталого бізнесу, сучасного виробництва та	Агроінноваційний кластер	2025 – 2027 роки		10000		Кількість учасників кластеру — не менше 50 фермерів. Кількість нових технологій, впроваджених на фермах — не менше 5.	Проект перенесено на 26-27 роки.

переробки продукції						Зростання врожайності та зниження витрат води на 15-20%. Кількість нових робочих місць, створених у рамках кластеру — не менше 100.	
Операційна ціль 2.1: Зміна парадигми місцевої економіки, розвиток сталого бізнесу, сучасного виробництва та переробки продукції	Переробка сільськогосподарської продукції	2025 – 2027 роки		50000		Кількість нових підприємств — 3-5. Кількість створених робочих місць — не менше 150. Зростання доданої вартості продукції на 20-30%. Підвищення доходів фермерів на 15% за рахунок переробки. Кількість залучених інвестицій — не менше 30 млн грн.	Проект перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 2.2: Стимулювання економічної активності мешканок і мешканців	Розвиток органічного землеробства	2025 – 2027 роки		35000		Кількість сертифікованих органічних фермерських господарств — не менше 10. Збільшення площ органічного землеробства на 500 га. Підвищення прибутковості фермерів на 15-20%. Кількість нових торгових контрактів для експорту органічної продукції — не менше 5.	Проект перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 2.2: Стимулювання економічної активності мешканок і мешканців	Створення насіннєвого банку	2025 – 2027 роки		25000		Кількість фермерів, що скористалися насіннєвим банком — не менше 50 фермерів.	Проект перенесено на 26-27 роки.

							Підвищення врожайності основних культур на 10-20%. Зменшення втрат врожаю через кліматичні умови на 15%. Обсяг насіннєвого матеріалу, що зберігається у банку — не менше 100 тонн.	
Операційна ціль 2.3: Підтримка економічної і бізнес-освіти, розвиток цифрових компетенцій мешканок і мешканців	Сучасні технології для зрошення та управління водними ресурсами	2025 – 2027 роки		30000		Кількість гектарів землі, охоплених сучасними системами зрошення — не менше 500 га. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 15-20%. Зменшення використання води на 10-15% через автоматизацію системи зрошення. Кількість фермерів, що отримали доступ до інноваційних систем зрошення — не менше 50.	Проект перенесено на 26-27 роки.	
Операційна ціль 2.3: Підтримка економічної і бізнес-освіти, розвиток цифрових компетенцій мешканок і мешканців	Школа аграрного підприємництва	2025 – 2027 роки		15000		Кількість учасників навчальних програм — не менше 100 осіб протягом перших двох років. Підвищення прибутковості фермерських господарств на 15%. Збільшення кількості молоді, задіяної в агробізнесі, на 20%.	Проект перенесено на 26-27 роки.	

							Кількість нових підприємницьких проєктів, запущених учасниками програми — не менше 10.	
Операційна ціль 2.4: Розвиток інфраструктури для підтримки економіки і бізнесу	Створення кооперативу для зберігання і логістики	2025 – 2027 роки		40000		Кількість фермерів, що стали учасниками кооперативу — не менше 50. Обсяг продукції, збереженої у нових складських приміщеннях — не менше 8 000 тонн. Зниження логістичних витрат фермерів на 20-25%. Кількість нових контрактів для збуту продукції — не менше 10.	Проект перенесено на 26-27 роки.	
Операційна ціль 2.4: Розвиток інфраструктури для підтримки економіки і бізнесу	Цех з виготовлення натуральної косметики та продуктів харчування на основі меду	2025 – 2027 роки		20000		Відкриття цеху до кінця 2025 року. Кількість створених робочих місць — не менше 20. Зростання обсягів виробництва на 30% протягом двох років. Залучення не менше 50 місцевих бджолярів до постачання сировини. Розширення ринків збуту в Україні та за її межами.	Проект перенесено на 26-27 роки.	
Операційна ціль 2.4: Розвиток інфраструктури для підтримки економіки	Екологічна акваферма	2025 – 2027 роки		15000		Відкриття акваферми до кінця 2027 року. Кількість створених робочих	Проект перенесено на 26-27 роки.	

і бізнесу						мість — не менше 15. Вирощування не менше 20 тонн риби щорічно до кінця 2027 року. Скорочення впливу на навколишнє середовище через впровадження стійких технологій. Зростання обсягів продажу риби на 40% до кінця 2027 року.	
Операційна ціль 2.4: Розвиток інфраструктури для підтримки економіки і бізнесу	Тепличний бізнес для овочевої розсади	2025 – 2027 роки		10000		Створення не менше 5 сучасних теплиць до кінця 2027 року. Збільшення обсягів виробництва овочевої розсади на 30% до кінця 2027 року. Підвищення доходів фермерів на 20% за рахунок збільшення обсягів продукції та стабільності виробництва. Створення не менше 10 нових робочих місць у громаді. Підвищення конкурентоспроможності місцевої овочевої продукції на регіональних ринках.	Проект перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 3.1: Створення умов для переходу до міської громади та створення	Будівництво та модернізація медичних амбулаторій	2025 – 2027 роки		45000		Кількість побудованих або модернізованих амбулаторій – 2 Збільшення рівня доступу до	Проект перенесено на 26-27 роки. Дані станом на

інфраструктурних умов для надання міських публічних послуг						первинної медичної допомоги до 75% населення громади. Зменшення часу на отримання медичної допомоги на 50% для мешканців віддалених районів. Підвищення рівня задоволеності медичними послугами до 70%.	01.09.2025 року. Збільшення рівня доступу до первинної медичної допомоги – 100 %. Зменшення часу на отримання медичної допомоги на 50%.
Операційна ціль 3.1: Створення умов для переходу до міської громади та створення інфраструктурних умов для надання міських публічних послуг	Реконструкція освітніх закладів	2025 – 2027 роки		120000		Кількість реконструйованих шкіл і дитячих садків – 3 закладів. Рівень задоволеності учнів та персоналу новими умовами – 90%. Зниження витрат на опалення та електроенергію на 30-40%. Підвищення рівня енергоефективності будівель – на 50%. Підвищення якості освітніх послуг завдяки новому обладнанню та технологіям – на 20%.	Проект перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 3.2: Будівництво та відновлення інфраструктури із застосуванням сучасних	Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків	2025 – 2027 роки		15000		Побудовано та введено в експлуатацію 3 спортивні майданчики до кінця 2027 року. Збільшення кількості учасників	Проект перенесено на 26-27 роки.

технологій та найкращих практик, які підтримуватимуть зміну парадигми розвитку громади						спортивних заходів на 30% до кінця 2027 року. Залучено не менше 500 молодих осіб до спортивних секцій на нових майданчиках. Підвищення рівня фізичної активності населення громади на 20%.	
Операційна ціль 3.2: Будівництво та відновлення інфраструктури із застосуванням сучасних технологій та найкращих практик, які підтримуватимуть зміну парадигми розвитку громади	Облаштування зон відпочинку на водоймах	2025 – 2027 роки		50000		Кількість облаштованих зон відпочинку – 5. Кількість встановлених альтанок і лавок – не менше 20. Кількість створених дитячих майданчиків – 5. Кількість пішохідних доріжок – не менше 3 км. Кількість нових туристичних відвідувачів зон відпочинку – не менше 1000 осіб щороку.	У 2025 році виділено кошти у сумі 300,0 тис.грн. та облаштовано зону відпочинку в селищі Софіївка (новий ставок). Залишок коштів перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 3.3: Впровадження і розвиток нових функцій транспортної та дорожньої інфраструктури	Ремонт та модернізація місцевих доріг	2025 – 2027 роки		50000	1500	Відремонтовано не менше 10 км місцевих доріг до кінця 2027 року. Збільшення на 20% обсягу перевезень місцевого бізнесу та сільськогосподарської продукції. Зниження кількості ДТП на місцевих дорогах на 30% до кінця 2027 року. Підвищення індексу	На ямковий ремонт доріг у 2025 році виділено 2899,0 тис. Грн. Використано станом на 01.09.25 р. 1500,00 тис.грн. Відремонтовано – 1120 м.кв.

							транспортної доступності громади на 15% за рахунок покращеної інфраструктури. Залучення не менше 3 нових інвесторів або підприємців до громади завдяки покращеній логістиці.	
	Операційна ціль 3.3: Впровадження і розвиток нових функцій транспортної та дорожньої інфраструктури	Розвиток транспортної інфраструктури	2025 – 2027 роки		80000		Кількість нових або модернізованих маршрутів громадського транспорту – 3. Збільшення мобільності населення на 30%. Покращення рівня задоволеності транспортними послугами до 85%. Зменшення середнього часу доїзду до центральних пунктів громади на 40%. Зменшення рівня приватного транспортування через доступність громадського транспорту на 20%.	Проект ADRA надав на рік соціальний автобус для безкоштовного перевезення мешканців громади. Створено 3 маршрути: Миколаївка-Софіївка (щочетверга), Кам'янка-Кривий Ріг (щосереди), Запорізьке-Братське-Софіївка-Кривий Ріг (щоп'ятниці). Станом на 01.09.2025 року перевезено близько 200 осіб.
	Операційна ціль 3.3:	Будівництво та	2025 –		30000		Кількість нових тротуарів – 3	Проект

Впровадження і розвиток нових функцій транспортної та дорожньої інфраструктури	реконструкція тротуарів і пішохідних зон	2027 роки				км. Кількість реконструйованих тротуарів – 2 км. Кількість нових пішохідних переходів – 10. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів на 20% у перший рік після реалізації. Кількість відгуків мешканців про поліпшення умов пішоходів – позитивні відгуки не менше 80%.	перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 3.4: Забезпечення доступу до якісних комунальних послуг для усіх груп мешканок і мешканців	Реконструкція та розвиток мереж водопостачання та водовідведення	2025 – 2027 роки		50000	1188,00	Зменшення аварій та перебоїв у водопостачанні на 70% до кінця 2027 року. Підвищення рівня доступу до якісної питної води до 55% населення громади. Скорочення викидів забруднених стічних вод на 70% через впровадження сучасних очисних споруд. Підвищення ефективності використання водних ресурсів на 50%.	У 2025 році виділено кошти на ремонт системи водопостачання та водовідведення 1188,00 тис.грн.
Операційна ціль 3.4: Забезпечення доступу до якісних комунальних послуг для усіх груп	Модернізація вуличного освітлення з використанням енергоефективних	2025 – 2027 роки		25000	200,00	Кількість встановлених LED-ліхтарів – 5000. Витрати на електроенергію до та після реалізації проекту.	У 2025 році проведено поточний ремонт системи вуличного

мешканок і мешканців	технологій					Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод у темний час доби на 30% у перший рік після реалізації. Відгуки мешканців про якість освітлення – позитивні відгуки не менше 85%.	освітлення. Заміна ліхтарів.
Операційна ціль 3.5: Створення умов для розвитку сучасного будівництва житла та нових інституцій	Створення індустріального парку	2025 – 2027 роки		300000		Площа земельної ділянки, відведеної для індустріального парку – не менше 20 га. Кількість підприємств, які розміщені в парку – не менше 10. Кількість створених нових робочих місць – не менше 200. Зростання інвестицій у громаду – щонайменше 50 млн грн протягом перших двох років. Збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету на 20%.	Проект відмінено.
Операційна ціль 4.1: Посилення громадської безпеки і стійкості до неочікуваних змін та викликів	Створення алгоритму дій для забезпечення безпеки під час неочікуваних змін та викликів	2026–2027 роки		200		Кількість розроблених документів (1 алгоритм дій). Кількість проведених тренінгів (5 заходів). Частка мешканців, які пройшли навчання (щонайменше 10%). Скорочення часу реагування	Проект перенесено на 26-27 роки.

							на надзвичайні ситуації на 15%.	
	Операційна ціль 4.1: Посилення громадської безпеки і стійкості до неочікуваних змін та викликів	Створення Центру Партнерської Безпеки у Софіївській ТГ	2025 – 2027 роки		6000		Кількість створених робочих місць у центрі – 10-15 осіб. Час реагування на надзвичайні ситуації – скорочення на 30%. Кількість проведених навчальних заходів – 6-8 на рік. Підвищення кількості рішень, прийнятих з використанням інформації з центру – 20% протягом року. Рівень задоволеності населення – підвищення на 25%.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 4.1: Посилення громадської безпеки і стійкості до неочікуваних змін та викликів	Облаштування зеленої кімнати	2025 – 2027 роки		700	95	Кількість обладнаних зелених кімнат – 1. Кількість людей, які отримали психологічну допомогу в новоствореній кімнаті – 100+ на рік. Рівень задоволеності умовами допомоги серед відвідувачів – 90% позитивних відгуків. Збільшення кількості випадків успішного реабілітаційного втручання на 50%.	Проект у стані реалізації. На 2025 рік виділено кошти на співфінансування 567960,0 грн.
	Операційна ціль 4.1: Посилення громадської безпеки і стійкості до	Облаштування укриттів для цивільного населення	2025 – 2027 роки		2000		Кількість облаштованих та обладнаних укриттів – 6 укриттів до кінця 2027 року.	Проект перенесено на 26-27 роки.

неочікуваних змін та викликів						Обсяги створених запасів води та продуктів харчування – 2 тижневі запаси для 100 осіб у кожному укритті. Кількість жителів, які отримали доступ до укриттів під час небезпеки – понад 5 000 осіб. Скорочення часу евакуації та переміщення населення до укриттів на 20% порівняно з попередніми умовами.	
Операційна ціль 4.2: Підвищення інформаційної стійкості та протидія ворожій пропаганді серед різних груп мешканок і мешканців	Освітньо-інформаційна кампанія з протидії ворожій пропаганді серед різних груп мешканок і мешканців	2026-2027 роки		150		Кількість проведених заходів (15). Кількість учасників тренінгів (500 осіб). Кількість поширених інформаційних матеріалів (2000 одиниць). Частка мешканців, які можуть розпізнавати фейкову інформацію (зростання на 25%).	Проект перенесено на 26-27 роки.
Операційна ціль 4.3: Екологічна сталість та протидія кліматичним змінам	Проект з відновлення природних водойм	2025 – 2027 роки		10000		Кількість очищених та відновлених водойм – не менше 5. Площа створених берегових захисних смуг – 20 га. Підвищення якості води за показниками чистоти та вмісту кисню – на 30%. Збільшення чисельності риб,	Проект перенесено на 26-27 роки.

							птахів та інших представників фауни в регіоні – на 15%.	
	Операційна ціль 4.3: Екологічна сталість та протидія кліматичним змінам	Рекультивація забруднених земель	2025 – 2027 роки		12000		Площа рекультивованих земель – 50 га. Відсоток зниження забруднення ґрунту та водних ресурсів – 30%. Кількість створених робочих місць під час реалізації проекту – 20 осіб. Впровадження сільськогосподарських або інших екологічних проектів на відновлених територіях – 3 проекти. Кількість навчальних семінарів або тренінгів для населення – 5 заходів.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 4.4: Забезпечення зеленого переходу та впровадження альтернативних джерел енергії для покращення економічної стійкості мешканок і мешканців	Модернізація системи опалення в бюджетних установах	2025 – 2027 роки		5000		Кількість модернізованих бюджетних установ – 10 закладів. Відсоток зниження енергоспоживання – 30%. Відсоток зниження викидів CO ₂ – 20%. Економія коштів на комунальні послуги – 25% порівняно з попередніми роками.	Проект перенесено на 26-27 роки.
	Операційна ціль 4.4: Забезпечення зеленого	Побудова сонячної електростанції	2026–2027 роки		25000		Потужність встановленої електростанції (1 МВт).	Проект перенесено на 26-

переходу та впровадження альтернативних джерел енергії для покращення економічної стійкості мешканок і мешканців						Річний обсяг виробленої енергії (1500 МВт·год). Кількість зекономлених бюджетних коштів (понад 1 млн грн/рік). Залучення щонайменше 3 інвесторів або партнерів.	27 роки.
Операційна ціль 4.5: Впровадження механізмів рециркуляційної економіки та створення системи ефективного управління відходами	Покращення послуг управління відходами	2025 – 2027 роки		10000	5000	Кількість встановлених контейнерів для сортування – 100. Кількість людей, охоплених просвітницькими кампаніями – 5 000 осіб. Збільшення обсягів вторинних матеріалів, зібраних для переробки, на 40%. Кількість населених пунктів, охоплених системою сортування – 29. Зниження кількості відходів, що потрапляють на звалища, на 30%.	

ВИСНОВКИ: (зазначається стан виконання запланованих завдань; необхідність коригування Плану заходів / Стратегії)
