

**Звіт  
з реалізації Програми місцевого економічного розвитку та плану заходів**

Станом на: 01.12.2020 року

<b>Стан виконання плану дій</b>								
<b>Короткострокові проекти</b>								
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в плані)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю/частково; на етапі реалізації; не реалізується/не реалізовано</b>	<b>Грантові кошти тис.грн.</b>	<b>Селищний бюджет тис.грн.</b>	<b>Внесок від мешканців громади тис.грн.</b>	<b>Індикатори</b>		<b>Примітки</b>
						<b>Кількісний показник виконання</b>	<b>Якісний показник виконання</b>	
<b>«Створення освітньо-туристичного центру на території вирощування аквакультури».</b>	2018-2021	Проект на 50% виконано	443,0	1455,5	0	користуються більше 800 відвідувачів	Створено освітньо-туристичний центр. Покращено інфраструктуру селища Софіївка	До кінця 2021 року планується 100% реалізація
<b>Space Cul. Eco.Tour. (Простір культурно-економічного та туристичного розвитку) на території Софіївської ОТГ.</b>	2019	Проект подано на ДФРР у 2021 році	8304,9	922,8	0			Проект на розгляді ДФРР
<b>«Створення майстерні-кузні в смт. Софіївка для</b>	2019-2020	Проект реалізовано у 2020 році	120,9	104,6	0	Придбано більше 50 різних інструментів	Створено освітній о'б'єкт. Покращено інфраструктуру	

розвитку підприємництва, збереження автентичної професії та відповідної культури на території Софіївської ОТГ»						та обладнання для кузні. Оновлено 1 майстерню. Надано послуг населенню близько 50	селища. Відроджено ковальську справу на території громади.	
«Створення кооперативу зі збору та переробки меду в смт. Софіївка»	2019-2021	не реалізовано	-	-	-	-	-	Проект планується перенести на 2023 рік
«Проведення інвентаризації земель всіх населених пунктів Софіївської ОТГ»	2021	не реалізовано	-	-	-	-	-	Планується впроваджувати 2022-2023 роки